

Seguimiento Ejecución del Plan Operativo 2020 semestre enero-junio

Unidad Rectora: [DEG] Dirección Ejecutiva General

Proyecto s / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|--|------------|---------|----------------------|
| 1. Sesiones Bi-mensuales del Consejo de Directores del INABIMA conforme a las disposiciones de la Ley 451-08 que modifica la Ley Orgánica de Educación 66-97 | 100.00 | 25.00 | 25% |

Unidad Rectora: [DAF] Dirección Administrativa Financiera

Unidad Ejecutora: División de Inversiones

Proyecto s / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|--|------------|---------|----------------------|
| 1. Análisis de las carteras de inversiones administrada por el INABIMA | 100.00 | 0.00 | 0% |

Unidad Sub-Rectora: Departamento Financiero

Proyecto s / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|---|------------|---------|----------------------|
| 1. Estudio Actuarial del Programa Especial de Pensiones y Jubilaciones y del Plan de Retiro Complementario del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA). | 1.00 | 0.00 | 0% |

Unidad Ejecutora: División de Contabilidad de Pensiones y Jubilaciones

Proyecto s / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|---|------------|---------|----------------------|
| 1. Auditoría financiera certificada y emisión de dictamen | 3.00 | 2.00 | 67% |

Unidad Sub-Rectora: Departamento Administrativo

Unidad Ejecutora: Departamento Administrativo

Proyecto s / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|---|------------|---------|----------------------|
| 1. Adquisición y Adecuación del local para la reubicación del Centro de Servicio en La Vega | 80.00 | 0.00 | 0% |

Proyecto s / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|--|------------|---------|----------------------|
| 2. Adecuación la planta física y mobiliaria de la Sede Central | 100.00 | 0.00 | 0% |

Proyecto s / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|--|------------|---------|----------------------|
| 3. Adecuación física y mobiliaria de locales en alquiler para la reubicación de Centros de Servicios | 80.00 | 0.00 | 0% |

Proyecto s / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|---|------------|---------|----------------------|
| 4. Reacondicionamiento físico y mobiliario del local del Centro de Servicio de San Cristóbal y creación del Archivo Central del INABIMA | 80.00 | 0.00 | 0% |

Proyecto s / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|--|------------|---------|----------------------|
| 5. Habilitación de espacios de trabajo personal de nuevo ingreso | 100.00 | 25.00 | 25% |

Proyecto s / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|---|------------|---------|----------------------|
| 6. Instalación y adecuación de furgones para uso del personal de Servicios Generales (Choferes) | 100.00 | 0.00 | 0% |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|---|------------|---------|----------------------|
| 7. Alquiler y adecuación de nuevo almacén General | 80.00 | 0.00 | 0% |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|--|------------|---------|----------------------|
| 8. Alquiler y adecuación de local para Archivo Central Provisional | 80.00 | 0.00 | 0% |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|--|------------|---------|----------------------|
| 9. Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de sistema de control de acceso, sistema CCTV IP, sistema de detección de incendio y monitoreo para la seguridad física del INABIMA y sus dependencias | 100.00 | 0.00 | 0% |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|--|------------|---------|----------------------|
| 10. Servicios básicos y alquileres de la Sede Central del INABIMA y sus Centros de Servicios | 100.00 | 50.00 | 50% |

Unidad Ejecutora: División de Archivo y Correspondencia

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|--|------------|---------|----------------------|
| 1. Implementación y puesta en marcha del proceso automatizado y sistemático de Recepción, despacho y gestión de correspondencia en los Centros de Servicios del INABIMA. | 15.00 | 4.00 | 27% |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|---|------------|---------|----------------------|
| 2. Archivo Institucional que cumpla los lineamientos de la Ley General de Archivo No. 481-08 y su Reglamento de aplicación No. 129-10; así como los requisitos de la Ley No. 126-02 de Comercio Electrónico, documentos y firmas digitales. | 100.00 | 10.00 | 10% |

Unidad Ejecutora: División de Suministro e Inventario

Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|--|------------|---------|----------------------|
| 1. Gestión de abastecimiento de materiales y equipos para todas las dependencias del INABIMA | 100.00 | 4.00 | 4% |

Unidad Ejecutora: División de Servicios Generales

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|--|------------|---------|----------------------|
| 1. Programa de mantenimiento de infraestructura física, equipos y flotilla de vehículos de la Sede Central del INABIMA | 200.00 | 6.00 | 3% |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|---|------------|---------|----------------------|
| 2. Programa de seguridad y salud ocupacional. | 200.00 | 20.00 | 10% |

Unidad Rectora: [DPJ] Dirección de Pensiones y Jubilaciones

Unidad Sub-Rectora: Dirección de Pensiones y Jubilaciones

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|--|------------|---------|----------------------|
| 1. Traspaso de Afiliados en cumplimiento del artículo 2 y siguientes de la Resolución 368-15 de la SIPEN | 1.00 | 1.00 | 100% |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|---|------------|---------|----------------------|
| 2. 3er. Operativo de Traspaso de Afiliados en cumplimiento del artículo transitorio de la Resolución 368-15 de la SIPEN | 1.00 | 1.00 | 100% |

Unidad Sub-Rectora: Departamento de Operaciones

Unidad Ejecutora: Departamento de Operaciones

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|--|------------|---------|----------------------|
| 1. Pago de Nóminas de Pensionados y Jubilados traspasados de la DGJP | 100.00 | 50.00 | 50% |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|--|------------|---------|----------------------|
| 2. Pago de nóminas de pensionados por sobrevivencia de la DGJP | 100.00 | 50.00 | 50% |

Unidad Ejecutora: División de Jubilaciones

Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|---|------------|---------|----------------------|
| 1. Realizar juramentación de nuevos docentes jubilados. | 1.00 | 0.00 | 0% |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|---|------------|---------|----------------------|
| 2. Pago nóminas jubilados en Decretos del Poder Ejecutivo | 13.00 | 6.00 | 46% |

Unidad Ejecutora: División de Pensión por Sobrevivencia

Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|---|------------|---------|----------------------|
| 1. Pago de Pensión de Sobrevivencia a los beneficiarios de los Docentes Jubilados, Pensionados y Activos. | 381.00 | 267.00 | 70% |

Unidad Ejecutora: División de Pensión por Discapacidad

Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|--|------------|---------|----------------------|
| 1. Ejecución del pago de la nómina de Pensión por Discapacidad a los maestros del MINERD | 13.00 | 6.00 | 46% |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|--|------------|---------|----------------------|
| 2. Pago de la póliza renovada de Discapacidad del personal docente activo del MINERD | 12.00 | 0.00 | 0% |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|---|------------|---------|----------------------|
| 3. Afiliación de la nómina de maestros pensionados y jubilados a la TSS | 1.00 | 0.00 | 0% |

Unidad Sub-Rectora: Departamento de Plan de Retiro Complementario

Unidad Ejecutora: Departamento de Plan de Retiro Complementario

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|---|------------|----------|----------------------|
| 1. Entrega oportuna del aporte económico por concepto del Plan de Retiro Complementario a los docentes jubilados del Decreto 133-19 | 1,086.00 | 1,086.00 | 100% |

Unidad Rectora: [DPO] Departamento de Plan Odontológico

Unidad Sub-Rectora: Departamento de Plan Odontológico

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|---|------------|---------|----------------------|
| 1. Desarrollo e Implementación de un Sistema de Gestión para el Plan Odontológico del INABIMA | 60.00 | 5.60 | 9% |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|--|------------|---------|----------------------|
| 2. Programa de Mantenimiento y Adecuación Física de los Centros de Servicios | 100.00 | 12.50 | 13% |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|--|------------|---------|----------------------|
| 3. Digitalización de los Archivos de los Centros de Servicios del Interior | 100.00 | 91.60 | 92% |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|--|------------|---------|----------------------|
| 4. Elaboración y Aprobación del Reglamento del Plan Odontológico | 100.00 | 10.83 | 11% |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|--|------------|---------|----------------------|
| 5. Relanzamiento Del Club Cibernauta del Centro de Servicios de San Isidro | 100.00 | 15.00 | 15% |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|---|------------|---------|----------------------|
| 6. Plan de compras de mobiliario y accesorios para los Centros de Servicios | 100.00 | 30.00 | 30% |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|---|------------|---------|----------------------|
| 9. Promoción en Las Escuelas y Liceos Públicos en las localidades de los Centros de Servicios del Plan Odontológico | 100.00 | 15.00 | 15% |

Unidad Ejecutora: Departamento de Plan Odontológico [MED]

Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|--|------------|---------|----------------------|
| 1. Renovación de las licencias de los Centros de Servicios de SFM, San Cristóbal, Barahona y Constanza | 100.00 | 30.00 | 30% |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|--|------------|---------|----------------------|
| 2. Mantenimiento de un sistema de reciclaje y tratamiento de residuos biomédicos para el Plan Odontológico | 100.00 | 0.00 | 0% |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|--|------------|---------|----------------------|
| 3. Capacitación al personal médico en nuevas técnicas odontológica | 100.00 | 30.00 | 30% |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|---|------------|---------|----------------------|
| 4. Servicio, elaboración y diseño de aparatos intraorales | 100.00 | 12.00 | 12% |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|--|------------|---------|----------------------|
| 5. Adquisición de materiales, Instrumentos y Equipos Odontológicos | 100.00 | 25.00 | 25% |

Unidad Rectora: [DPE] Departamento de Programas Especiales

Unidad Sub-Rectora: Departamento de Programas Especiales

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|--|------------|---------|----------------------|
| 1. Programa de Seguro Funerario Magisterial de los afiliados al INABIMA a la población beneficiaria. | 25.00 | 12.00 | 48% |

Unidad Ejecutora: División de Turismo Magisterial

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|--|------------|---------|----------------------|
| 1. Turismo Magisterial para los maestros jubilados y pensionados del INABIMA, y sus familiares | 410.00 | 126.00 | 31% |

Unidad Ejecutora: División de Apoyo Emocional

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|---|------------|---------|----------------------|
| 1. Implementar el Programa de Apoyo Emocional para los docentes activos, jubilados, pensionados, y sus familiares | 100.00 | 0.00 | 0% |

Unidad Rectora: [PMD] Departamento de Préstamo Maestro Digno

Unidad Sub-Rectora: Departamento de Préstamo Maestro Digno

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|---|------------|---------|----------------------|
| 1. Otorgar los préstamos de consolidación de deudas a los maestros pensionados y jubilados por el ministerio de educación a través del programa Préstamos Maestro Digno | 200.00 | 2.00 | 1% |

Unidad Rectora: [DRH] Departamento de Recursos Humanos

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|--|------------|---------|----------------------|
| 1. Revisión y aprobación de la estructura organizativa | 100.00 | 0.00 | 0% |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|---|------------|---------|----------------------|
| 2. Dotación de uniformes para el personal del INABIMA | 100.00 | 0.00 | |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|---|------------|---------|----------------------|
| 3. Remuneraciones y Contribuciones al personal fijo y militar del INABIMA | 100.00 | 50.00 | 50% |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|--|------------|---------|----------------------|
| 4. Gestión de las gratificaciones, beneficios y actividades al personal fijo, contratado y militar del INABIMA | 100.00 | 25.00 | 25% |

Eje Estratégico: Gestión del Talento

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|---|------------|---------|----------------------|
| 5. Actualizar y aprobar los manuales de cargos y funciones durante el año 2020. | 100.00 | 0.00 | 0% |

Unidad Ejecutora: División de Reclutamiento, Selección y Evaluación

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|---|------------|---------|----------------------|
| 1. Incrementar las capacidades y conocimientos del talento humano del INABIMA durante el periodo enero –diciembre del 2020. | 100.00 | 50.00 | 50% |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|--|------------|---------|----------------------|
| 2. Definir e implementar el Diccionario de Competencias para el INABIMA en el periodo enero-diciembre 2020 | 100.00 | 40.00 | 40% |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|--|------------|---------|----------------------|
| 3. Incorporar servidores de carrera administrativa mediante la realización de Concursos Públicos durante el 2020, alineados a los requerimientos del Ministerio de Administración Pública. | 100.00 | 0.00 | 0% |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|----------|------------|---------|----------------------|
| | | | |

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|---|------------|---------|----------------------|
| 4. Fortalecer el sistema de Evaluación del Desempeño ajustados a las normativas vigentes. | 100.00 | 25.00 | 25% |

Unidad Rectora: [TIC] Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones

Unidad Sub-Rectora: Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|--|------------|---------|----------------------|
| 1. Adquisición y reemplazo de equipos de informática | 100.00 | 0.00 | 0% |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|---|------------|---------|----------------------|
| 2. Instalación Cableado Estructurado en Centros de Servicio | 1.00 | 0.00 | 0% |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|---|------------|---------|----------------------|
| 3. Implementación de un sistema de gestión del servicio tecnológico | 1.00 | 0.00 | 0% |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|---|------------|---------|----------------------|
| 4. Transferencia y habilitación de Datacenter en Plaza Aurora | 1.00 | 0.00 | 0% |

Unidad Ejecutora: División de Administración del Servicio TIC

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|--|------------|---------|----------------------|
| 1. Integración de los sistemas de "Solicitud de seguro Funerario" y "Solicitud de Devolución por ingreso tardío" | 100.00 | 0.00 | 0% |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|--|------------|---------|----------------------|
| 2. Desarrollo e implementación de una aplicación TIC para la presentación de resultados a la Superintendencia de Pensiones | 100.00 | 0.00 | 0% |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|---|------------|---------|----------------------|
| 3. Levantamiento de los requerimientos tecnológicos para una solución TIC que apoye el sistema de Pensiones y Jubilaciones. | 100.00 | 0.00 | 0% |

Unidad Rectora: [PYD] Departamento de Planificación y Desarrollo

Unidad Sub-Rectora: Departamento de Planificación y Desarrollo

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|--|------------|---------|----------------------|
| 3. Certificación de calidad en la Norma ISO 9001:2015 a los programas y servicios del INABIMA: Fase I Diseño y Preparación | 4.00 | 1.00 | 25% |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|---|------------|---------|----------------------|
| 4. Formulación y consolidación del Plan Estratégico Institucional 2021-2025 | 100.00 | 0.00 | 0% |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|---|------------|---------|----------------------|
| 5. Realizar encuesta para conocer el nivel de satisfacción de los beneficiarios de servicios que ofrece el INABIMA. | 1.00 | 0.00 | 0% |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|--|------------|---------|----------------------|
| 1. Formulación y consolidación del Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras y Contrataciones para la ejecución de planes y proyectos del año 2020. | 3.00 | 0.00 | 0% |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|----------|------------|---------|----------------------|
|----------|------------|---------|----------------------|

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|---|------------|---------|----------------------|
| 2. Mantenimiento del sistema de planificación, monitoreo y evaluación del PEI-POA Institucional | 4.00 | 0.00 | 0% |

Unidad Rectora: [DRO] Departamento de Riesgos Operativos

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|---|------------|---------|----------------------|
| 1. Implementación del modelo de Gobierno de Riesgos | 100.00 | 25.00 | 25% |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|---|------------|---------|----------------------|
| 2. Desarrollo e implementación de los manuales de políticas y procedimientos para la administración del riesgo operacional y financiero | 100.00 | 26.00 | 26% |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|---|------------|---------|----------------------|
| 3. Desarrollo e implementación de las herramientas técnicas para el proceso de administración integral del riesgo | 50.00 | 25.00 | 50% |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|--|------------|---------|----------------------|
| 4. Implementación de base de datos para la gestión de los riesgos / envío periódico de datos de riesgos a SIPEN (sobre gestión de riesgos) | 50.00 | 0.00 | 0% |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|--|------------|---------|----------------------|
| 5. Implementación del modelo de Gobierno Corporativo | 11.00 | 4.00 | 36% |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|--|------------|---------|----------------------|
| 6. Desarrollo e implementación del manual de políticas y procedimientos para la gestión del riesgo de cumplimiento y legal | 10.00 | 2.00 | |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|--|------------|---------|----------------------|
| 7. Implementación del modelo de Gobierno de Tecnología de la Información | 100.00 | 25.00 | 25% |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|--|------------|---------|----------------------|
| 8. Desarrollo e implementación del manual de políticas y procedimientos para la gestión del riesgo tecnológico | 50.00 | 25.00 | 50% |

Unidad Rectora: [DJU] Departamento Jurídico

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|---|------------|---------|----------------------|
| 2. Operatividad de los servicios jurídicos y notariales del INABIMA | 100.00 | 18.00 | 18% |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|---|------------|---------|----------------------|
| 3. Adquisición de Software para el área de Jurídico | 80.00 | 10.00 | 13% |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|---|------------|---------|----------------------|
| 1. Revisión del Reglamento de Pensión y Jubilaciones del INABIMA. | 100.00 | 0.00 | 0% |

Unidad Rectora: [DCO] Departamento de Comunicaciones

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|--|------------|---------|----------------------|
| 1. Elaboración de un manual conceptual institucional | 100.00 | 25.00 | 25% |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|--|------------|---------|----------------------|
| 2. Elaboración de un Design Book institucional | 100.00 | 25.00 | 25% |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|--|------------|---------|----------------------|
| 3. Campañas Audiovisuales Motivacionales de Comunicación Interna | 100.00 | 5.00 | 5% |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|---|------------|---------|----------------------|
| 4. Implementar un plan de publicidad dirigido a incrementar la notoriedad de los servicios que ofrece el INABIMA. | 100.00 | 20.00 | 20% |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|--|------------|---------|----------------------|
| 5. Rediseño de Página web y certificación de NORTIC B2 | 100.00 | 15.00 | 15% |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|---|------------|---------|----------------------|
| 6. Creación de boletín interno, informativo | 100.00 | 20.00 | 20% |

Unidad Ejecutora: División de Protocolo y Eventos

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|---|------------|---------|----------------------|
| 1. Actividades de Protocolo Institucionales | 100.00 | 33.33 | 33% |

Unidad Rectora: [OAI] Oficina de Libre Acceso a la Información

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|---|------------|---------|----------------------|
| 1. Desarrollo del programa de Ética e Integridad focalizado en los servidores públicos del INABIMA, que garantice su apego a los principios rectores de la Administración Pública | 100.00 | 44.44 | 44% |

Proyectos / Procesos Institucionales

| Proyecto | Meta Total | Logrado | Porcentaje de avance |
|---|------------|---------|----------------------|
| 2. Programa de Transparencia, Ética e Integridad Gubernamental implementado acorde a las normativas inherentes al INABIMA | 100.00 | 44.44 | 44% |

Revisado y aprobado
el 07 de julio de 2020 por:

M. Merette

Martha Rosa Merette Tate
Encargado de Planificación y Desarrollo

