



Seguimiento por Periodos de Proyectos enero-junio 2019

Unidad Rectora									
1 - [DEG] Dirección Ejecutiva General									
Unidad Sub-Rectora									
1.1 - Direccion Ejecutiva General									
Unidad Ejecutora									
1.1.1-Dirección Ejecutiva General									
PROYECTO	Enero - Marzo			Abril - Junio			META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA			
1 - Sesiones Bi-mensuales del Consejo de Directores del INABIMA conforme a las disposiciones de la Ley 451-08 que modifica la Ley Orgánica de Educación 66-97	1	0	-1	2	0	-2	6	0	0.00%
Unidad Rectora									
2 - [DAF] Dirección Administrativa Financiera									
Unidad Sub-Rectora									
2.1 - Dirección Administrativa Financiera									
Unidad Ejecutora									
2.1.3-División de Inversiones									
PROYECTO	Enero - Marzo			Abril - Junio			META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA			
1 - Conciliación de la cartera de inversiones administrada por el INABIMA	0	0	0	20	0	-20	100	0	0.00%
Unidad Sub-Rectora									
2.2 - Departamento Financiero									
Unidad Ejecutora									
2.2.1-Departamento Financiero									
PROYECTO	Enero - Marzo			Abril - Junio			META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA			
1 - Revisión e implementación los catálogos de cuenta de cada uno de los programas administrados por el INABIMA.	0	0	0	0	0	0	7	0	0.00%
Unidad Ejecutora									
2.2.3-División de Contabilidad de Pensiones y Jubilaciones									
PROYECTO	Enero - Marzo			Abril - Junio			META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA			
1 - Auditoría financiera certificada y emisión de dictamen	0	0	0	0	0	0	3	0	0.00%
Unidad Sub-Rectora									
2.3 - Departamento Administrativo									
Unidad Ejecutora									
2.3.1-Departamento Administrativo									
PROYECTO	Enero - Marzo			Abril - Junio			META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA			



Seguimiento por Períodos de Proyectos enero-junio 2019

1 - Servicios básicos y alquileres de la Sede Central del INABIMA y sus Centros de Servicios	25	42	17	25	0	-25	100	42	42.00%
2 - Adecuación de planta física y mobiliario del Centro de Servicio en La Vega	0	0	0	30	0	-30	80	0	0.00%
3 - Adecuación la planta física y mobiliaria de la Sede Central	15	0	-15	20	0	-20	80	0	0.00%
4 - Adquisición de bienes inmuebles y alquiler de locales para la reubicación de Centros de Servicios	15	0	-15	20	5	-15	80	5	6.25%
5 - Reacondición física y mobiliaria del local del Centro de Servicio de San Cristóbal y creación del Archivo Central del INABIMA	15	0	-15	20	0	-20	80	0	0.00%
6 - Reacondición de la planta física y mobiliario del local ubicado en la Plaza Aurora, Distrito Nacional, para la instalación del Plan Odontológico y Centro de Servicios.	10	0	-10	0	0	0	10	0	0.00%

**Unidad Ejecutora**

**2.3.3-División de Archivo y Correspondencia**

PROYECTO	Enero - Marzo			Abril - Junio			META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA			
1 - Implementación y puesta en marcha del proceso automatizado y sistemático de Recepción, Despacho y gestión de correspondencia en los Centros de Servicios del INABIMA.	5	0	-5	5	0	-5	20	0	0.00%
2 - Archivo Institucional que cumpla los lineamientos de la Ley General de Archivo No. 481-08 y su Reglamento de aplicación No. 129-10; así como los requisitos de la Ley No. 126-02 de Comercio Electrónico, documentos y firmas digitales.	10	0	-10	15	5	-10	40	5	12.50%

**Unidad Ejecutora**

**2.3.4-División de Suministro e Inventario**

PROYECTO	Enero - Marzo			Abril - Junio			META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA			
1 - Gestión de abastecimiento de materiales y equipos para todas las dependencias del INABIMA	25	25	0	25	25	0	80	50	62.50%
2 - Consultoría técnica para la implementación de la normativa de la administración de bienes, muebles e inmuebles del INABIMA, en conformidad con la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) Ley 126-01.	0	0	0	10	0	-10	10	0	0.00%

**Unidad Ejecutora**

**2.3.5-División de Servicios Generales**

PROYECTO	Enero - Marzo			Abril - Junio			META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA			
1 - Programa de mantenimiento de infraestructura física, equipos y flotilla de vehículos de la Sede Central del INABIMA	20	20	0	20	0	-20	80	20	25.00%
2 - Programa de seguridad y salud ocupacional.	20	5	-15	20	0	-20	80	5	6.25%

**Unidad Rectora**

**3 - [DPJ] Dirección de Pensiones y Jubilaciones**

**Unidad Sub-Rectora**

**3.1 - Dirección de Pensiones y Jubilaciones**

**Unidad Ejecutora**

**3.1.1-Dirección de Pensiones y Jubilaciones**



Seguimiento por Períodos de Proyectos enero-junio 2019

PROYECTO	Enero - Marzo			Abril - Junio			META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA			
1 - Traspaso de Afiliados dando cumplimiento a la Resolución 368-15 de la SIPEN	75	0	-75	20	0	-20	95	0	0.00%

**Unidad Sub-Rectora**

**3.2 - Departamento de Operaciones**

**Unidad Ejecutora**

**3.2.2-División de Jubilaciones**

PROYECTO	Enero - Marzo			Abril - Junio			META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA			
1 - Realizar juramentación de nuevos docentes jubilados.	0	25	25	0	100	100	1,300	125	9.62%
2 - Pago nóminas jubilados en Decretos del Poder Ejecutivo	25	25	0	25	25	0	100	50	50.00%

**Unidad Ejecutora**

**3.2.3-División de Pensión por Sobrevivencia**

PROYECTO	Enero - Marzo			Abril - Junio			META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA			
1 - Pago de Pensión de Sobrevivencia a los beneficiarios de los Docentes Jubilados y Pensionados	754	810	56	56	42	-14	876	852	97.26%
2 - Pago de Pensión de Sobrevivencia a los beneficiarios de los Docentes Activos	896	794	-102	73	79	6	1,055	873	82.75%
3 - " Validación de Datos para los Beneficiarios de Pensión por Sobrevivencia, mediante pago a través de Cheques una vez al Año"	20	0	-20	20	0	-20	100	0	0.00%

**Unidad Ejecutora**

**3.2.4-División de Pensión por Discapacidad**

PROYECTO	Enero - Marzo			Abril - Junio			META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA			
1 - Ejecución del pago de la nómina de Pensión por Discapacidad a los maestros del MINERD	590	566	-24	25	25	0	710	591	83.24%
2 - Pago de la póliza renovada de Discapacidad del personal docente activo del MINERD	25	25	0	25	25	0	100	50	50.00%

**Unidad Sub-Rectora**

**3.3 - Departamento de Plan de Retiro Complementario**

**Unidad Ejecutora**

**3.3.1-Departamento de Plan de Retiro Complementario**

PROYECTO	Enero - Marzo			Abril - Junio			META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA			
1 - Entrega del Plan de Retiro Complementario Recapitalizable a los maestros jubilados del MINERD, conforme a la Ley 451-08 y el Reglamento de Pensiones y Jubilaciones	695	300	-395	500	500	0	2,195	800	36.45%

**Unidad Rectora**

**4 - [DPO] Departamento de Plan Odontológico**

**Unidad Sub-Rectora**



Seguimiento por Períodos de Proyectos enero-junio 2019

4.1 - Departamento de Plan Odontológico									
Unidad Ejecutora									
4.1.1-Departamento de Plan Odontológico [ADM]									
PROYECTO	Enero - Marzo			Abril - Junio			META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA			
1 - Elaboración y Aprobación del Reglamento del Plan Odontológico	12	11	-1	6	9	3	60	20	33.33%
2 - Plan de Compras de Mobiliario y Accesorios para los Centros de Servicios	25	15	-10	25	15	-10	100	30	30.00%
3 - Implementación de un Sistema de Gestión Médico-Odontológico	35	15	-20	21	20	-1	70	35	50.00%
4 - Digitalización de los Archivos de los Centros de Servicios del Interior del Plan Odontológico	50	0	-50	35	30	-5	100	30	30.00%
5 - Programa de Mantenimiento y Adecuación Física de los Centros de Servicios	25	15	-10	25	18	-7	100	33	33.00%
Unidad Ejecutora									
4.1.2-Departamento de Plan Odontológico [MED]									
PROYECTO	Enero - Marzo			Abril - Junio			META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA			
1 - Gestión y adecuación necesaria para obtener, renovar o mantener la habilitación de los Centros de Servicios Odontológicos en operación por parte del Ministerio de Salud	23	20	-3	22	25	3	100	45	45.00%
2 - Implementación y mantenimiento de un sistema de reciclaje y tratamiento de residuos biomédicos para el Plan Odontológico	7	40	33	13	13	0	100	53	53.00%
3 - Curso Médico-Odontológico	25	0	-25	75	0	-75	100	0	0.00%
4 - Adquisición de materiales, instrumentos y equipos odontológicos	25	25	0	25	20	-5	100	45	45.00%
5 - Servicio, elaboración y diseño de aparatos intraorales	25	20	-5	25	20	-5	100	40	40.00%
Unidad Rectora									
5 - [DPE] Departamento de Programas Especiales									
Unidad Sub-Rectora									
5.1 - Departamento de Programas Especiales									
Unidad Ejecutora									
5.1.2-División de Seguro Funerario									
PROYECTO	Enero - Marzo			Abril - Junio			META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA			
1 - Programa de Seguro Funerario Magisterial de los afiliados al INABIMA a la población beneficiaria	25	74	49	25	36	11	100	110	110.00%
Unidad Ejecutora									
5.1.3-División de Turismo Magisterial									
PROYECTO	Enero - Marzo			Abril - Junio			META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA			
1 - Turismo Magisterial para los maestros jubilados y pensionados del INABIMA, y sus familiares	190	203	13	150	146	-4	590	349	59.15%
Unidad Ejecutora									
5.1.4-División de Apoyo Emocional									
Enero - Marzo			Abril - Junio						



Seguimiento por Períodos de Proyectos enero-junio 2019

PROYECTO	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
1 - Implementación del Programa de Apoyo Emocional para los docentes activos, jubilados, pensionados, y sus familiares	25	25	0	25	25	0	100	50	50.00%

**Unidad Rectora**

6 - [PMD] Departamento de Préstamo Maestro Digno

**Unidad Sub-Rectora**

6.1 - Departamento de Préstamo Maestro Digno

**Unidad Ejecutora**

6.1.1-Departamento de Préstamo Maestro Digno

PROYECTO	Enero - Marzo			Abril - Junio			META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA			
1 - Otorgar los préstamos de consolidación de deudas a los maestros pensionados y jubilados por el ministerio de educación a través del programa Préstamos Maestro Digno	55	0	-55	55	0	-55	220	0	0.00%

**Unidad Rectora**

7 - [DRH] Departamento de Recursos Humanos

**Unidad Sub-Rectora**

7.1 - Departamento de Recursos Humanos

**Unidad Ejecutora**

7.1.2-División de Organización del Trabajo y Compensación

PROYECTO	Enero - Marzo			Abril - Junio			META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA			
1 - Implementación de uniformes administrativos para el personal del INABIMA	50	25	-25	50	50	0	100	75	75.00%
2 - Diseñar e implementar un sistema de Remuneración y Compensación para el personal de Inabima en correspondencia con las instituciones que operan el Sistema Dominicano de Seguridad Social.	25	25	0	50	50	0	100	75	75.00%
3 - Diseñar e implementar un sistema de incentivos y su respectivo modelo de evaluación del desempeño para el personal de Inabima en correspondencia con las instituciones que operan el Sistema Dominicano de Seguridad Social.	25	0	-25	25	25	0	100	25	25.00%
4 - Remuneraciones y Contribuciones al personal fijo y militar del INABIMA	25	25	0	25	25	0	100	50	50.00%
5 - Gestión de las gratificaciones, beneficios y actividades al personal fijo, contratado y militar del INABIMA	25	25	0	25	25	0	100	50	50.00%

**Unidad Ejecutora**

7.1.3-División de Reclutamiento, Selección y Evaluación

PROYECTO	Enero - Marzo			Abril - Junio			META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA			
1 - Definir e implementar proceso de capacitación para el Inabima.	25	25	0	25	23	-2	100	48	48.00%
2 - Gestión técnica y política para la incorporación de parte del personal técnico y administrativo al sistema de carrera administrativa del gobierno.	0	0	0	50	0	-50	100	0	0.00%
3 - Definir e implementar proceso de Reclutamiento y Selección para la institución acorde a las normativas del Ministerio de Administración Pública.	25	25	0	25	25	0	100	50	50.00%

**Unidad Rectora**



Seguimiento por Periodos de Proyectos enero-junio 2019

8 - [TIC] Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones									
Unidad Sub-Rectora									
8.1 - Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones									
Unidad Ejecutora									
8.1.1-Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones									
PROYECTO	Enero - Marzo			Abril - Junio			META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA			
1 - Portal de Registro de Afiliados (CRM) Versión 2.0	10	0	-10	10	10	0	100	10	10.00%
2 - Portal de Estadísticas del INABIMA	20	0	-20	20	0	-20	100	0	0.00%
3 - Portal de Reportería Integrado	0	0	0	30	0	-30	100	0	0.00%
4 - Programa de administración UNISIGMA (Servicios UNIPAGO)	10	10	0	10	10	0	100	20	20.00%
Unidad Ejecutora									
8.1.2-División de Operaciones de TIC									
PROYECTO	Enero - Marzo			Abril - Junio			META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA			
1 - Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica	20	20	0	20	20	0	100	40	40.00%
2 - Instalación Cableado Estructurado	10	10	0	30	0	-30	100	10	10.00%
3 - Adquisición de equipos de informática	10	10	0	20	20	0	100	30	30.00%
Unidad Rectora									
9 - [PYD] Departamento de Planificación y Desarrollo									
Unidad Sub-Rectora									
9.1 - Departamento de Planificación y Desarrollo									
Unidad Ejecutora									
9.1.1-Departamento de Planificación y Desarrollo									
PROYECTO	Enero - Marzo			Abril - Junio			META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA			
1 - Formulación y consolidación del Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras y Contrataciones para la ejecución de planes y proyectos vinculados Plan Estratégico Institucional 2016-2020	0	39	39	75	0	-75	100	39	39.00%
2 - Desarrollo del programa de monitoreo y evaluación a la ejecución de Planes, Programas y Proyectos Institucionales	25	17	-8	25	0	-25	100	17	17.00%
3 - Elaborar plan de gestión para la Adquisición de Viviendas en beneficio de los docentes del MINERD, acorde al marco de las Leyes 451-08 y 189-11	40	0	-40	30	0	-30	100	0	0.00%
4 - Fortalecimiento y Transformación Institucional del INABIMA a través del convenio interinstitucional con el Programa de las Naciones Unidas No. 00104617	30	38	8	30	15	-15	90	53	58.89%
5 - Certificación de calidad en la Norma ISO 9001:2015 a los programas y servicios del INABIMA	25	20	-5	25	25	0	100	45	45.00%
Unidad Rectora									
11 - [DJU] Departamento Jurídico									
Unidad Sub-Rectora									
11.1 - Departamento Jurídico									
Unidad Ejecutora									
11.1.1-Departamento Jurídico									



Seguimiento por Periodos de Proyectos enero-junio 2019

PROYECTO	Enero - Marzo			Abril - Junio			META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA			
1 - Operatividad de los servicios jurídicos y notariales del INABIMA	25	10	-15	25	0	-25	100	10	10.00%
2 - Revisión de la Ley General de Educación No. 66-97, modificada por la Ley No.451-08 (en lo que respecta al INABIMA)	5	5	0	20	0	-20	100	5	5.00%
3 - Contratación de Fiduciaria para Proyecto de Fideicomiso	5	2	-3	10	0	-10	100	2	2.00%
<b>Unidad Rectora</b>									
<b>13 - [DCO] Departamento de Comunicaciones</b>									
<b>Unidad Sub-Rectora</b>									
<b>13.1 - Departamento de Comunicaciones</b>									
<b>Unidad Ejecutora</b>									
<b>13.1.1-Departamento de Comunicaciones</b>									
PROYECTO	Enero - Marzo			Abril - Junio			META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA			
1 - Estrategia de comunicación y relaciones publicas a través del portal del INABIMA, Redes Sociales (Facebook, Instagram y Twitter), programas televisivos , radiofusasoras y demás medios.	25	25	0	25	20	-5	100	45	45.00%
2 - Implementación y estandarización de la imagen institucional del INABIMA (logo, colores papelería etc.)	0	0	0	0	0	0	100	0	0.00%
<b>Unidad Rectora</b>									
<b>14 - [OAI] Oficina de Libre Acceso a la Información</b>									
<b>Unidad Sub-Rectora</b>									
<b>14.1 - Oficina de Libre Acceso a la Información</b>									
<b>Unidad Ejecutora</b>									
<b>14.1.1-Oficina de Libre Acceso a la Información</b>									
PROYECTO	Enero - Marzo			Abril - Junio			META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA			
1 - Desarrollo del programa de Ética e Integridad focalizado en los servidores públicos del INABIMA, que garantice su apego a los principios rectores de la Administración Pública	25	20	-5	25	25	0	100	45	45.00%
2 - Programa de Transparencia, Ética e Integridad Gubernamental implementado acorde a las normativas inherentes al INABIMA	25	23	-2	25	20	-5	100	43	43.00%

Revisado y aprobado  
el 23 de Julio de 2019 por:



*M. Merette*

Martha Rosa Merette Tate  
Encargada interina del Departamento de Planificación y Desarrollo  
Analista de desarrollo institucional y calidad en la gestión