



Seguimiento por Periodos de Proyectos Julio- diciembre 2019

Unidad Rectora									
1 - [DEG] Dirección Ejecutiva General									
Unidad Sub-Rectora									
1.1 - Dirección Ejecutiva General									
Unidad Ejecutora									
1.1.1-Dirección Ejecutiva General									
PROYECTO	Julio - Septiembre			Octubre - Diciembre			META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA			
1 - Sesiones bi-mensuales del Consejo de Directores del INABIMA conforme a las disposiciones de la Ley 451-08 que modifica la Ley Orgánica de Educación 66-97	1	1	0	2	2	0	6	5	83.33%
Unidad Rectora									
2 - [DAF] Dirección Administrativa Financiera									
Unidad Sub-Rectora									
2.1 - Dirección Administrativa Financiera									
Unidad Ejecutora									
2.1.3-División de Inversiones									
PROYECTO	Julio - Septiembre			Octubre - Diciembre			META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA			
1 - Conciliación de la cartera de inversiones administrada por el INABIMA	80	0	-80	0	0	0	100	0	0.00%
Unidad Sub-Rectora									
2.2 - Departamento Financiero									
Unidad Ejecutora									
2.2.1-Departamento Financiero									
PROYECTO	Julio - Septiembre			Octubre - Diciembre			META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA			
1 - Revisión e implementación los catálogos de cuenta de cada uno de los programas administrados por el INABIMA.	0	0	0	7	0	-7	7	0	0.00%
Unidad Ejecutora									
2.2.3-División de Contabilidad de Pensiones y Jubilaciones									
PROYECTO	Julio - Septiembre			Octubre - Diciembre			META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA			
1 - Auditoría financiera certificada y emisión de dictámenes	3	2	-1	0	3	3	3	5	166.67%
Unidad Sub-Rectora									
2.3 - Departamento Administrativo									
Unidad Ejecutora									
2.3.1-Departamento Administrativo									
PROYECTO	Julio - Septiembre			Octubre - Diciembre			META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA			
1 - Servicios básicos y alquileres de la Sede Central del INABIMA y sus Centros de Servicios	25	22	-3	25	23	-2	100	87	87.00%
2 - Adecuación de planta física y mobiliario del Centro de Servicio en La Vega	40	0	-40	10	0	-10	80	0	0.00%
3 - Adecuación la planta física y mobiliaria de la Sede Central	25	0	-25	20	0	-20	80	0	0.00%
4 - Adquisición de bienes inmuebles y alquiler de locales para la reubicación de Centros de Servicios	20	0	-20	25	0	-25	80	5	6.25%
5 - Readequación física y mobiliaria del local del Centro de Servicio de San Cristóbal y creación del Archivo Central del INABIMA	20	0	-20	25	0	-25	80	0	0.00%
6 - Readequación de la planta física y mobiliario del local ubicado en la Plaza Aurora, Distrito Nacional, para la instalación del Plan Odontológico y Centro de Servicios.	0	0	0	0	0	0	10	10	100.00%
Unidad Ejecutora									
2.3.3-División de Archivo y Correspondencia									
PROYECTO	Julio - Septiembre			Octubre - Diciembre			META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA			
1 - Implementación y puesta en marcha del proceso automatizado y sistemático de Recepción, Despacho y gestión de correspondencia en los Centros de Servicios del INABIMA.	5	0	-5	5	30	25	20	32	160.00%
2 - Archivo Institucional que cumpla los lineamientos de la Ley General de Archivo No. 481-08 y su Reglamento de aplicación No. 129-10, así como los requisitos de la Ley No. 126-02 de Comercio Electrónico, documentos y firmas digitales.	10	4	-6	5	0	-5	40	69	172.50%
Unidad Ejecutora									
2.3.4-División de Suministro e Inventario									
PROYECTO	Julio - Septiembre			Octubre - Diciembre			META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA			
1 - Gestión de abastecimiento de materiales y equipos para todas las dependencias del INABIMA	25	15	-10	5	5	0	80	70	87.50%
2 - Consultoría técnica para la implementación de la normativa de la administración de bienes, muebles e inmuebles del INABIMA, en conformidad con la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) Ley 126-01.	0	0	0	0	0	0	10	0	0.00%
Unidad Ejecutora									
2.3.5-División de Servicios Generales									
PROYECTO	Julio - Septiembre			Octubre - Diciembre			META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA			
1 - Programa de mantenimiento de infraestructura física, equipos y flotilla de vehículos de la Sede Central del INABIMA	20	15	-5	20	15	-5	80	60	75.00%
2 - Programa de seguridad y salud ocupacional.	20	0	-20	20	0	-20	80	5	6.25%
Unidad Rectora									
3 - [DPJ] Dirección de Pensiones y Jubilaciones									



Seguimiento por Periodos de Proyectos Julio- diciembre 2019

Unidad Sub-Rectora									
3.1 - Dirección de Pensiones y Jubilaciones									
Unidad Ejecutora									
3.1.1-Dirección de Pensiones y Jubilaciones									
PROYECTO	Julio - Septiembre			Octubre - Diciembre			META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA			
1 - Traspaso de Afiliados dando cumplimiento a la Resolución 368-15 de la SIPEN	0	0	0	0	95	95	95	95	100.00%
Unidad Sub-Rectora									
3.2 - Departamento de Operaciones									
Unidad Ejecutora									
3.2.2-División de Jubilaciones									
PROYECTO	Julio - Septiembre			Octubre - Diciembre			META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA			
1 - Realizar juramentación de nuevos docentes jubilados.	1,300	0	-1,300	0	0	0	1,300	125	9.62%
2 - Pago nóminas jubilados en Decretos del Poder Ejecutivo	25	0	-25	25	25	0	100	75	75.00%
Unidad Ejecutora									
3.2.3-División de Pensión por Sobrevivencia									
PROYECTO	Julio - Septiembre			Octubre - Diciembre			META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA			
1 - Pago de Pensión de Sobrevivencia a los beneficiarios de los Docentes Jubilados y Pensionados	38	20	-18	28	28	0	876	900	102.74%
2 - Pago de Pensión de Sobrevivencia a los beneficiarios de los Docentes Activos	49	75	26	37	37	0	1,055	985	93.36%
3 - "Validación de Datos para los Beneficiarios de Pensión por Sobrevivencia, mediante pago a través de Cheques una vez al Año"	60	0	-60	0	0	0	100	0	0.00%
Unidad Ejecutora									
3.2.4-División de Pensión por Discapacidad									
PROYECTO	Julio - Septiembre			Octubre - Diciembre			META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA			
1 - Ejecución del pago de la nómina de Pensión por Discapacidad a los maestros del MINERD	60	6	-54	35	5	-30	710	602	84.79%
2 - Pago de la póliza renovada de Discapacidad del personal docente activo del MINERD	25	25	0	25	0	-25	100	75	75.00%
Unidad Sub-Rectora									
3.3 - Departamento de Plan de Retiro Complementario									
Unidad Ejecutora									
3.3.1-Departamento de Plan de Retiro Complementario									
PROYECTO	Julio - Septiembre			Octubre - Diciembre			META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA			
1 - Entrega del Plan de Retiro Complementario Recapitalizable a los maestros jubilados del MINERD, conforme a la Ley 451-08 y el Reglamento de Pensiones y Jubilaciones	500	1,000	500	500	1,369	869	2,195	3,169	144.37%
Unidad Rectora									
4 - [DPO] Departamento de Plan Odontológico									
Unidad Sub-Rectora									
4.1 - Departamento de Plan Odontológico									
Unidad Ejecutora									
4.1.1-Departamento de Plan Odontológico [ADM]									
PROYECTO	Julio - Septiembre			Octubre - Diciembre			META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA			
1 - Elaboración y Aprobación del Reglamento del Plan Odontológico	30	5	-25	12	5	-7	60	30	50.00%
2 - Plan de Compras de Mobiliario y Accesorios para los Centros de Servicios	25	5	-20	25	5	-20	100	40	40.00%
3 - Implementación de un Sistema de Gestión Médico-Odontológico	7	5	-2	7	7	0	70	47	67.14%
4 - Digitalización de los Archivos de los Centros de Servicios del Interior del Plan Odontológico	5	5	0	10	30	20	100	65	65.00%
5 - Programa de Mantenimiento y Adecuación Física de los Centros de Servicios	25	5	-20	25	5	-20	100	43	43.00%
Unidad Ejecutora									
4.1.2-Departamento de Plan Odontológico [MED]									
PROYECTO	Julio - Septiembre			Octubre - Diciembre			META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA			
1 - Gestión y adecuación necesaria para obtener, renovar o mantener la habilitación de los Centros de Servicios Odontológicos en operación por parte del Ministerio de Salud	28	10	-18	27	15	-12	100	70	70.00%
2 - Implementación y mantenimiento de un sistema de reciclaje y tratamiento de residuos biomédicos para el Plan Odontológico	46	46	0	34	1	-33	100	100	100.00%
3 - Curso Médico-Odontológico	0	0	0	0	0	0	100	0	0.00%
4 - Adquisición de materiales, instrumentos y equipos odontológicos	25	55	30	25	5	-20	100	105	105.00%
5 - Servicio, elaboración y diseño de aparatos intraorales	25	5	-20	25	15	-10	100	60	60.00%
Unidad Rectora									
5 - [DPE] Departamento de Programas Especiales									
Unidad Sub-Rectora									
5.1 - Departamento de Programas Especiales									
Unidad Ejecutora									
5.1.2-División de Seguro Funerario									
PROYECTO	Julio - Septiembre			Octubre - Diciembre			META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA			
1 - Programa de Seguro Funerario Magisterial de los afiliados al INABIMA a la población beneficiaria	25	25	0	25	25	0	100	100	100.00%
Unidad Ejecutora									
5.1.3-División de Turismo Magisterial									



Seguimiento por Periodos de Proyectos Julio- diciembre 2019

PROYECTO	Julio - Septiembre			Octubre - Diciembre			META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA			
1 - Turismo Magisterial para los maestros jubilados y pensionados del INABIMA, y sus familiares	160	169	9	90	96	6	590	614	104.07%
Unidad Ejecutora									
5.1.4-División de Apoyo Emocional									
PROYECTO	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
1 - Implementación del Programa de Apoyo Emocional para los docentes activos, jubilados, pensionados, y sus familiares	25	25	0	25	0	-25	100	75	75.00%
Unidad Rectora									
6 - [PMD] Departamento de Préstamo Maestro Digno									
Unidad Sub-Rectora									
6.1 - Departamento de Préstamo Maestro Digno									
Unidad Ejecutora									
6.1.1-Departamento de Préstamo Maestro Digno									
PROYECTO	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
1 - Otorgar los préstamos de consolidación de deudas a los maestros pensionados y jubilados por el ministerio de educación a través del programa Préstamos Maestro Digno	55	0	-55	55	0	-55	220	0	0.00%
Unidad Rectora									
7 - [DRH] Departamento de Recursos Humanos									
Unidad Sub-Rectora									
7.1 - Departamento de Recursos Humanos									
Unidad Ejecutora									
7.1.2-División de Organización del Trabajo y Compensación									
PROYECTO	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
1 - Implementación de uniformes administrativos para el personal del INABIMA	0	0	0	0	0	0	100	75	75.00%
2 - Diseñar e implementar un sistema de Remuneración y Compensación para el personal de Inabima en correspondencia con las instituciones que operan el Sistema Dominicano de Seguridad Social.	25	10	-15	0	15	15	100	100	100.00%
3 - Diseñar e implementar un sistema de incentivos y su respectivo modelo de evaluación del desempeño para el personal de Inabima en correspondencia con las instituciones que operan el Sistema Dominicano de Seguridad Social.	50	50	0	0	0	0	100	75	75.00%
4 - Remuneraciones y Contribuciones al personal fijo y militar del INABIMA	25	25	0	25	25	0	100	100	100.00%
5 - Gestión de las gratificaciones, beneficios y actividades al personal fijo, contratado y militar del INABIMA	25	25	0	25	25	0	100	100	100.00%
Unidad Ejecutora									
7.1.3-División de Reclutamiento, Selección y Evaluación									
PROYECTO	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
1 - Definir e implementar proceso de capacitación para el Inabima.	25	25	0	25	0	-25	100	73	73.00%
2 - Gestión técnica y política para la incorporación de parte del personal técnico y administrativo al sistema de carrera administrativa del gobierno.	25	25	0	25	0	-25	100	25	25.00%
3 - Definir e implementar proceso de Reclutamiento y Selección para la institución acorde a las normativas del Ministerio de Administración Pública.	25	25	0	25	0	-25	100	75	75.00%
Unidad Rectora									
8 - [TIC] Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones									
Unidad Sub-Rectora									
8.1 - Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones									
Unidad Ejecutora									
8.1.1-Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones									
PROYECTO	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
1 - Portal de Registro de Afiliados (CRM) Versión 2.0	40	0	-40	40	0	-40	100	10	10.00%
2 - Portal de Estadísticas del INABIMA	30	0	-30	30	0	-30	100	0	0.00%
3 - Portal de Reportería Integrado	30	0	-30	40	0	-40	100	0	0.00%
4 - Programa de administración UNISIGMA (Servicios UNIPAGO)	40	40	0	40	0	-40	100	60	60.00%
Unidad Ejecutora									
8.1.2-División de Operaciones de TIC									
PROYECTO	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
1 - Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica	30	30	0	30	0	-30	100	70	70.00%
2 - Instalación Cableado Estructurado	30	0	-30	30	0	-30	100	10	10.00%
3 - Adquisición de equipos de informática	35	0	-35	35	0	-35	100	30	30.00%
Unidad Rectora									
9 - [PVD] Departamento de Planificación y Desarrollo									
Unidad Sub-Rectora									
9.1 - Departamento de Planificación y Desarrollo									
Unidad Ejecutora									
9.1.1-Departamento de Planificación y Desarrollo									
PROYECTO	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
1 - Formulación y consolidación del Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras y Contrataciones para la ejecución de planes y proyectos vinculados Plan Estratégico Institucional 2016-2020	25	25	0	0	0	0	100	100	100.00%
2 - Desarrollo del programa de monitoreo y evaluación a la ejecución de Planes, Programas y Proyectos Institucionales	25	250	225	25	-180	-205	100	87	87.00%



Seguimiento por Periodos de Proyectos Julio- diciembre 2019

3 - Elaborar plan de gestión para la Adquisición de Viviendas en beneficio de los docentes del MINERD, acorde al marco de las Leyes 451-08 y 189-11	30	30	0	0	0	0	100	30	30.00%
4 - Fortalecimiento y Transformación Institucional del INABIMA a través del convenio Interinstitucional con el Programa de las Naciones Unidas No. 00104617	30	30	0	0	0	0	90	83	92.22%
5 - Certificación de calidad en la Norma ISO 9001:2015 a los programas y servicios del INABIMA	25	0	-25	25	0	-25	100	45	45.00%

Unidad Rectora

11 - [DIJ] Departamento Jurídico

Unidad Sub-Rectora

11.1 - Departamento Jurídico

Unidad Ejecutora

11.1.1-Departamento Jurídico

PROYECTO	Julio - Septiembre			Octubre - Diciembre			META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA			
1 - Operatividad de los servicios jurídicos y notariales del INABIMA	25	25	0	25	25	0	100	85	85.00%
2 - Revisión de la Ley General de Educación No. 66-97, modificada por la Ley No.451-08 (en lo que respecta al INABIMA)	35	12	-23	40	0	-40	100	27	27.00%
3 - Contratación de Fiduciaria para Proyecto de Fideicomiso	35	20	-15	50	0	-50	100	30	30.00%

Unidad Rectora

13 - [DCO] Departamento de Comunicaciones

Unidad Sub-Rectora

13.1 - Departamento de Comunicaciones

Unidad Ejecutora

13.1.1-Departamento de Comunicaciones

PROYECTO	Julio - Septiembre			Octubre - Diciembre			META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA			
1 - Estrategia de comunicación y relaciones publicas a través del portal del INABIMA, Redes Sociales (Facebook, Instagram y Twitter), programas televisivos , radiofisoras y demás medios.	25	0	-25	25	0	-25	100	45	45.00%
2 - Implementación y estandarización de la imagen institucional del INABIMA (logo, colores papelería etc.)	100	0	-100	0	0	0	100	0	0.00%

Unidad Rectora

14 - [OAI] Oficina de Libre Acceso a la Información

Unidad Sub-Rectora

14.1 - Oficina de Libre Acceso a la Información

Unidad Ejecutora

14.1.1-Oficina de Libre Acceso a la Información

PROYECTO	Julio - Septiembre			Octubre - Diciembre			META TOTAL	LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE
	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA	META PROGRAMADA	LOGRADO	DIFERENCIA			
1 - Desarrollo del programa de Ética e Integridad focalizado en los servidores públicos del INABIMA, que garantice su apego a los principios rectores de la Administración Pública	25	25	0	25	0	-25	100	70	70.00%
2 - Programa de Transparencia, Ética e Integridad Gubernamental implementado acorde a las normativas inherentes al INABIMA	25	22	-3	25	0	-25	100	65	65.00%

Revisado y aprobado el 07 de enero de 2020 por:

M. Morette



Martha Rosa Merette Tate
Encargado interino del Departamento de Planificación y Desarrollo
Analista de desarrollo institucional y calidad en la gestión